## Product backlog

Nome do Projeto	Cine XD	
Nome do Desenvolvedores	Fábio Luiz, Karina Goya, Marcelo Kenji, Paulo Eduardo, Rodrigo Kuya	
Nome do Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistema	
Nome da Empresa		
Data de Criação	03/05/2016	

ID	Descrição	Tempo previsto
01	Modelagem da base dados	12 horas
02	Definição de layout base	12 horas
03	Usuários (crud)	12 horas
04	Produtos (crud)	12 horas
05	Filmes (crud)	12 horas
06	Cinemas (crud)	12 horas
07	Ingressos (crud)	12 horas
08	Listagem de filmes e filtros	24 horas
09	Listagem de cinema e filtros	24 horas
10	Destaque da semana	5 horas
11	Recomendação de filmes	48 horas
12	Compras de ingressos	48 horas
13	Montagem de combo	48 horas
14	Relatórios gerais - Cálculos funcionais	24 horas